

成都市国有投资工程建设项目2020年招标计划清单

单位：万元

序号	项目名称	建设地址 (区市县)	建设阶段 (续建、新开工)	建设 年限	建设内容及规模	总投资	项目进展	拟开展招标活动 时间	项目业主 单位	项目联系人 及电话	项目主管部门	备注
1	古城学校扩建项目	郫都区	新开工	9个月	拟新增8个班400个学位，建设教学用房及教学辅助用房、办公用房、生活用房等建筑面积约5000平方米以及总平绿化等。	2550	4月下旬完成控 价评审	4月下旬完成招 标挂网	西汇公司	冯博 (028-87926888)	区教育局	
2	北部新城学校一期建设项 目	郫都区	新开工	1年	占地52.39亩，拟设45个班2100个学位，新建教学 用房及教学辅助用房、办公用房、生活用房、地 下相关配套功能用房等建筑面积约30513平方米以 及塑胶运动场、总平绿化等。	16028	6月中旬完成控 价评审	6月中旬完成招 标挂网	西汇公司	冯博 (028-87926888)	区教育局	
3	清河小学改扩建项目	郫都区	新开工	1年	扩地43亩，拟新增36个班1620个学位，新建教学 用房及教学辅助用房、办公用房、生活用房、地 下相关配套功能用房等建筑面积约22632平方米， 以及塑胶运动场、总平绿化等。	16859	5月中旬完成控 价评审	5月中旬完成招 标挂网	西汇公司	冯博 (028-87926888)	区教育局	
4	智慧科技城一期配套基础 设施建设项目	郫都区	新开工	6个月	新建7条道路，总长5446.40米的；包括道路工程 、土石方工程、给排水工程、配电工程、交通工 程、电力管道工程、照明工程、绿化工程、河道 工程、桥涵工程等。	21908	5月中旬完成招 标控制价评审	5月中旬完成招 标挂网	西汇公司	冯博 (028-87926888)	区住建局	
5	病害管网整治改造工程	郫都区	新开工	1年	计划整治、改造三道堰、唐昌、安德3个街道 (镇)病害管网约46公里。	2923	10月上旬完成控 制价评审	10月上旬完成招 标挂网	西汇公司	冯博 (028-87926888)	区水务局	
6	望丛中路市政改造提升工 程	郫都区	新开工	5个月	市政改造：望丛中路南北大道至南大街段，长约 2.8公里。 风貌及光彩部分：望丛中路南北大道至郫花路段 沿线风貌提升及光彩工程。	18317	5月15日前完成 招标控制价评审	5月15日完成招 标挂网	西汇公司	冯博 (028-87926888)	区住建局	
7	犀浦体育中心和公共人防 新建工程		新开工	1年	项目用地约108亩，建设内容包括地上建筑及公园 绿化，地下修建人防专业队工程5000平方米及人 员掩蔽工程30000平方米；地上部分包括2个室外 网球场、4个篮球场、4个5-7人足球场、6个室外 羽毛球场、1个乒乓球场、1400米健康跑道，以及 公共草坪、全龄儿童活动区、综合健身区、配套 商业设施及地下人防工程等。	35000	5月中旬完成招 标控制价评审	5月中旬完成招 标挂网	汇美公司	冯博 (028-87926888)	区住建局	

序号	项目名称	建设地址 (区市县)	建设阶段 (续建、新开工)	建设 年限	建设内容及规模	总投资	项目进展	拟开展招标活动 时间	项目业主 单位	项目联系人 及电话	项目主管部门	备注
8	犀浦街道双林村安置点一期	郫都区	新开工	18个月	一期总建筑面积约4.27万平方米（含住宅和商业部分，不含配套地下室）（1期占地20.7亩，建筑面积42705.78m²；3栋住宅17-33层配套垃圾房、公厕、商业用房及总平工程，共492户其中套一300套二128户，套三64户；安置623人。）（配建占地32.9亩，建筑面积116740.2m²；地上面积68939.5m²，地下面积47800.7m²5栋住宅16-33层地下机动非机动车库、物管、商业用房及总平工程，共816户其中套一320套二436户，套三60户；安置1372人）	18700	7月下旬完成招 标控制价评审	8月上旬完成招 标挂网	西汇公司	冯博 (028-87926888)	区住建局	
9	犀浦街道双林村安置点项目二期	郫都区	新开工	26个月	总建筑面积约30.98万平方米（含住宅、商业和配套地下室），总投资约139000万元；新建安置房总占地104.7亩，建筑面积约308596.34平米；配套垃圾房、公厕、商业用房及总平工程，共2360户其中套一1240套二596户，套三624户；共计安置4104人。（1#地块占地60.5亩，建筑面积177559.54m²；地上面积125612.97m²，地下面积51946.57m²,8栋住宅27-32层，地下2层）（2#地块占地44.2亩，建筑面积131036.83m²，地上面积91504.3m²，地下面积39532.53m²，7栋住宅24-27层地下2层）	139000	8月中旬完成招 标控制价评审	8月下旬完成招 标挂网	西汇公司	冯博 (028-87926888)	区住建局	
10	智慧科技城二期配套道路 建设项目	郫都区	新开工	7个月	新建道路N路，长约1072米、宽约14米。	2700	7月下旬完成控 制价评审	7月下旬完成招 标挂网	西汇公司	冯博 (028-87926888)	区住建局	
11	成都市郫都区城乡融合示 范走廊及唐昌“五村连片” 建设项目	郫都区	新开工	70天	沿沙西线、振兴大道、战旗一路两侧100米控制带作为首期改造范围。首期改造范围约0.81平方公里，改造基地面积约2.53万m²	3000	暂估5月下旬工 程量清单编制及 控价评审	暂估2020年6月 下旬施工进场	西汇公司	冯博 (028-87926888)	区住建局	
12	滨清路休闲美食街示范段 （建筑改造）	郫都区	新开工	4个月	对现有建筑的改造及重建：其中4号楼为2951.5平方米的原址重建，5号楼为2892.05平方米的加固改造。	2000	2020年4月下旬 完成控制价评审 （区评审中心， 4月26日定案表 已盖章）	5月上旬完成招 标挂网	西汇公司	冯博 (028-87926888)	区住建局	
13	网格智能化提升工程暨社 情指数融合项目	郫都区	新开工	4个月	网格智能化提升暨社情指数融合	2380	4月下旬完成控 制价评审（评审 中心）	5月上旬完成招 标挂网	西汇公司	冯博 (028-87926888)	区住建局	

序号	项目名称	建设地址 (区市县)	建设阶段 (续建、新开工)	建设年限	建设内容及规模	总投资	项目进展	拟开展招标活动时间	项目业主单位	项目联系人及电话	项目主管部门	备注
14	犀浦西南交大樟菊园小区商业体改建幼儿园工程	郫都区	新开工	4个月	2020年1月20日收到来函，郫府阅【2020】3号《研究新增公办幼儿园学位及中小学项目建设推进工作会议纪要》要求实施《犀浦西南交大樟菊园小区商业体改建幼儿园工程；资金预估1800万元	1800	5月中旬完成招标控制价评审	5月下旬完成招标挂网	西汇公司	冯博 (028-87926888)	区住建局	
15	交大北门片区配套道路	郫都区	拟建	1	新建3条道路，总长约1022米，其中：王公堰路长约342米、宽20米，以及道路北侧5米宽绿化带和8米宽渠道；方林南路（交大B路北段）长约339米、宽16米；交大C路长约341米、宽16米；包括道路工程、排水工程、给水工程、电力工程、照明工程、绿化工程、交通工程、渠道工程等。	8563	已取得可研批复	2020年5月	成都市郫都区国有资产投资经营公司	何靓雯028-87832542	住建局	
16	军民融合创新中心安置房项目	郫都区	拟建	3	项目总占地面积20.98亩，新建安置房建筑面积约64300平方米，包含住宅用房、物管用房、地下室等。	27829	方案设计	2020年12月	成都市郫都区国有资产投资经营公司	何靓雯028-87832542	住建局	
17	四川省成都市郫都区沱江河安德红光段防洪治理工程	郫都区	拟建	1	省财政厅、省水利厅关于下达2019年省级财政水利发展资金预算的通知（川财农〔2019〕36号），整治河堤，提高沱江河防洪标准。	500	方案设计	2020年10月	成都市郫都区国有资产投资经营公司	罗杰文028-87832542	水务局	
18	安靖阳光路雨污分流工程	郫都区	拟建	1	原配套管道于2005年建设，服务海霸王及周边安置小区排水，质量较低，经常塌陷堵塞，急需新建污水管道代替原有管道保障海霸王及周边小区排污，并同步实施雨污分流。	1900	方案设计	2020年11月	成都市郫都区国有资产投资经营公司	代德强028-87832542	住建局	
19	唐昌排水管网工程	郫都区	拟建	1	在唐昌城镇小南街片区和北街片区新建D500雨水主管1420米、D500污水主管1420米、支管1350米，总计4190米。	1200	方案设计	2020年11月	成都市郫都区国有资产投资经营公司	罗杰文028-87832542		
20	安靖雍渡村六社商业体	郫都区	新开工	2020年6月-8月	室内墙、顶、地面装饰，房屋外立面及室外活动场所改造	1,263.45	设计阶段	2020年5月	润弘公司	沈强:13880523780	教育局	
21	安靖方桥村十社方桥嘉苑商业体	郫都区	新开工	2020年6月-8月	室内墙、顶、地面装饰，房屋外立面及室外活动场所改造	735.40	设计阶段	2020年5月	润弘公司	沈强:13880523780	教育局	
22	郫筒街道檬柏路幼儿园	郫都区	新开工	2020年8月-2021年3月	总建筑面积约5000平方米，包括建筑工程、装饰装修工程、安装工程、总平工程、绿化工程、配套工程以及室内软装、厨房、教学、多媒体电教等设施设备采购。	4,946.40	勘察设计阶段	2020年6月	润弘公司	钟伟：13880019280	教育局	
23	郫筒伏龙社区星萝路商业用房	郫都区	新开工	2020年6月-8月	室内墙、顶、地面，室外活动场所修缮及装饰	1,559.50	设计阶段	2020年5月	润弘公司	张林：13551010220	教育局	

序号	项目名称	建设地址 (区市县)	建设阶段 (续建、新开工)	建设年限	建设内容及规模	总投资	项目进展	拟开展招标活动时间	项目业主单位	项目联系人及电话	项目主管部门	备注
24	德源柏林东路125号商业体	郫都区	新开工	2020年6月-8月	室内墙、顶、地面，室外活动场所修缮及装饰	627.25	设计阶段	2020年5月	润弘公司	张林：13551010220	教育局	
25	智慧科技园电子信息标准厂房建设项目（一期）电力扩容改造	郫都区	续建	2020年4月-6月	电力负荷为11750KAV，地下室箱变4台，地面变压器3台。	1,500.00	设计阶段	2020年5月	润弘公司	甘浩：15902861382	工业港	
26	安靖街道土地村八社	郫都区	新开工	2020年6月-8月	室内墙、顶、地面，室外活动场所修缮及装饰	640.50	设计阶段	2020年5月	润弘公司	沈强:13880523780	教育局	
27	幼儿园临电、正式用电工程	郫都区	新开工	2020年3月-8月	施工用电变压器按正式用电变压器实施	600.00	施工阶段	2020年5月	润弘公司	甘浩：15902861382	教育局	
28	川菜产业园区配套展示服务中心陈列布展工程	郫都区	新开工	2020	陈列布展约251平方米、艺术类制作、标示标牌、室外广告制作、安装等。	180.00	正在进行设计	2020年6月	成都蜀都川菜产业投资发展有限公司	赵女士 028-87929877		
29	安德区域精神堡垒服务供应商采购	郫都区	新开工	2020	安德区域成灌高速2处精神堡垒打造，雕塑制作安装及草坪花卉等	100.00	正在进行设计	2020年5月	成都蜀都川菜产业投资发展有限公司	赵女士 028-87929878		
30	友爱区域大地景观提升供应商服务采购	郫都区	新开工	2020	顺安村约175亩地块大地景观，形成环境整治大地景观及后续维护	200.00	正在进行设计	2020年5月	成都蜀都川菜产业投资发展有限公司	赵女士 028-87929879		
31	郫都区川菜产业园标准厂房建设项目（二期）	郫都区	新开工	2020	占地约40亩，拟建面积约48000平方米	19825.07	正在办理土地报征和供地手续等事宜	2020年12月	成都蜀都川菜产业投资发展有限公司	赵女士 028-87929880		
32	川菜产业园区标准厂房三期	郫都区	新开工	2020	标准厂房：调味品类、休闲食品类、食品加工类、食品仓储类等不同需求标准、规格的厂房，包含办公用房、后勤附属用房等。 产业及商业配套：仓储物流、技术咨询服务、人才公寓、购物超市、园区活动中心、园区食堂等配套设施	60000.00	正在办理审批备案和供地手续	2020年7月	成都蜀都川菜产业投资发展有限公司	赵女士 028-87929881		

序号	项目名称	建设地址 (区市县)	建设阶段 (续建、新开工)	建设年限	建设内容及规模	总投资	项目进展	拟开展招标活动时间	项目业主单位	项目联系人及电话	项目主管部门	备注
33	广福村王家院子	郫都区安德街道广福村4社王家院子	新开工	2020—2021	1.项目用约4.5亩 2.精品民宿及高端餐饮	1700	正在进行前期合证工作	2020年12月	成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司	陈华 15397609992		
34	邻里中心	郫都区郫筒街道晨光社区	新开工	2020—2021	1.项目用地约20亩 2.社区服务中心及商业综合体	7200	正在启动项目初步方案和可研	2020年12月	成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司	陈华 15397609992		
35	冷链物流配送中心	郫都区唐昌街道钓鱼村13、14社	新开工	2020—2021	1.项目用地约50亩 2.冷链物流仓储	15000	正在启动前期策划工作	2020年12月	成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司	陈华 15397609992		
36	饮用水源保护区排水设施配套一期工程	安德街道、唐昌街道	新开工	2020—2021	饮用水源保护区范围内唐昌街道约12.5公里病害管网治理、新建唐昌污水处理厂至安德永安路管道5.7公里。	4500	前期办正在做选线方案	2020年12月	成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司	周涵巍15928466668	水务局	
37	振兴大道改扩建沿线景观打造及产业培植项目	唐昌街道	新开工	2020—2021	1、改造唐昌钓鱼村宋家院子管网约2公里。2、新建两友路北沿线至天锦路，长约1公里道路及景观；3、新建钓鱼村盆景产业园配套道路约1公里。	2890	报中期调整对建设内容调整	2020年8月	成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司	周涵巍15928466668	农林局	
38	安德街道广福村余家院子川西林盘保护修复项目	安德街道	新开工	2020	新建沥青混凝土6米道路，长约200米，路宽6米；新建透水混凝土绿道，长约350米，路宽2.5米。	103	正在开展设计工作	2020年6月	项目业主单位安德街道	周涵巍15928466668	农林局	委托成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司实施
39	安德街道汪家大院通江路一段建设项目（川西林盘）	安德街道	新开工	2020	通江路一段改造项目：长约290米，路面宽6米，沥青混凝土路面。	99	正在开展设计工作	2020年6月	项目业主单位安德街道	周涵巍15928466668	农林局	
40	安德街道余家院子余江路改造及游步道建设项目（川西林盘）	安德街道	新开工	2020	余江路改造及余家院子游步道建设项目：新建沥青混凝土6米道路，长约120米，新建游步道预计长200米，路面宽2-3米，青砖铺设。	84	正在开展设计工作	2020年8月	项目业主单位安德街道	周涵巍15928466668	农林局	
41	安德街道汪家大院通江路二段建设项目（川西林盘）	安德街道	新开工	2020	通江路二段改造项目：长约170米，路面宽6米，沥青混凝土路面。	83	正在开展设计工作	2020年8月	项目业主单位安德街道	周涵巍15928466668	农林局	
42	犀浦街道万福社区综合体工程	犀浦街道	续建	2020—2021	本项目占地面积13087.83平方米，总建筑面积49693.6平方米，其中地上计容建筑面积30432.97平方米，地下不计容建筑面积19260.63平方米，建设内容包含社区服务中心、文化活动中心、农贸市场、社区服务站、警务室、日间照料中心、健身馆、商业物业和地下建筑物等项目及基础配套设施。	21500	正在开展设计工作	2020年12月	成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司	周涵巍15928466668	住建局	
43	蜀源立交出口节点景观提升项目	犀浦街道	续建	2020—2021	对蜀源立交两侧进行绿化打造	400	清单编制	2020年12月	成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司	周涵巍15928466668	农林局	